

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа Ставропольского края»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель Председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края		
Связь с государственными программами Ставропольского края	государственная программа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обновление во всех образовательных организациях Ставропольского края содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы и переподготовка педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение			Период, год					
		Тип показателя	значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Ставропольского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	основной	0	01.06.2018 г.	-	-	-	100	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году ¹	основной	0	01.09.2018 г.	29	74	117	160	203	246
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного	основной	0	01.09.2018 г.	10,9	11,2	11,6	11,9	12,3	12,6

¹ С учетом участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий

	профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	основной	0	01.09.2018 г.	170	-	-	-	-	-

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1.1.	В каждом муниципальном образовании Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	25.12.2024 г.	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ставропольского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся образовательных организаций различного типа, в том числе образовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-	25.12.2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	ванными общеобразовательными программами, обновлена материально-техническая база		
1.3.	Не менее чем в 246 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,6 тыс. детей	25.12.2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 246 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²	25.12.2019 г.	Реализовано мероприятие в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», которое включает в себя строительство здания школы, рассчитанной на 170 мест, в том числе оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.5.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	25.12.2024 г.	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края вовлечены в различные формы со-

² В случае выделения средств федерального бюджета.

			<p>провождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ставропольского края.</p>
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края ³	01.06.2020 г.	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	25.12.2024 г.	К концу 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ставропольского края (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.8.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объедине-	25.12.2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

³ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

	ний и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁴		управления развитием общеобразовательными организациями.
1.9.	Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	25.12.2021 г.	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области «Технология» организовано повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.10.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	25.12.2020 г.	К концу 2020 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям. Проведен мониторинг внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
1.11.	Не менее 70 % организаций Ставропольского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют	25.12.2024 г.	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения

⁴ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	общеобразовательные программы в сетевой форме ⁵		эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.12.	Созданы дополнительные места в общеобразовательных организациях, в том числе путем модернизации инфраструктуры общего образования	30.12.2021 г.	Характеристика результата, участники и мероприятия, направленные на достижение результата, будут уточнены (скорректированы) после утверждения федерального проекта «Современная школа»

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

1.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87
1.2.1.	федеральный бюджет	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет Ставропольского края	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
1.2.3.1	бюджет Ставропольского края, из них	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
1.2.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края бюджету муниципальных образований края	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
1.2.3.2.	местные бюджеты	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,13
1.3.1.	федеральный бюджет	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25

1.6.2.	Реализованы мероприятия по социально-экономическому развитию Ставропольского края	473,37	591,02	805,93	0,00	0,00	0,00	1870,32
1.6.2.1.	федеральный бюджет	440,52	550,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1740,52
1.6.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3.	консолидированный бюджет Ставропольского края	32,85	41,02	55,93	0,00	0,00	0,00	129,80
1.6.2.3.1	бюджет Ставропольского края, из них	28,12	35,11	47,87	0,00	0,00	0,00	111,1
1.6.2.3.1.1.	межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края бюджету муниципальных образований края	28,12	35,11	47,87	0,00	0,00	0,00	111,1
1.6.2.3.2	местные бюджеты	4,73	5,91	8,06	0,00	0,00	0,00	18,70
1.6.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		1573,46	1178,48	805,93	0,00	0,00	0,00	3557,87
федеральный бюджет		1455,08	1031,95	750,00	0,00	0,00	0,00	3237,03
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Ставропольского края		118,18	146,53	55,93	0,00	0,00	0,00	320,64
бюджет Ставропольского края, из них		103,49	134,75	47,87	0,00	0,00	0,00	286,11
из них межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края бюджету муниципальных образований края		101,52	134,75	47,87	0,00	0,00	0,00	284,14

местные бюджеты	14,69	11,78	8,06	0	0	0	34,53
внебюджетные источники	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

5.Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра	министр образования Ставропольского края	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Администратор регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта					
3.	Ответственный за результат	Е.Н.Козюра	министр образования Ставропольского края	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
4.	Участник регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
5.	Участник регионального проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
6.	Участник регионального проекта	Д.О.Жирнов	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
8.	Участник регионального проекта	О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
9.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
10.	Участник регионального проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
Создание единого информационно-коммуникационного пространства регионального проекта					
11.	Ответственный за результат	Е.Н.Козюра	министр образования Ставропольского края	И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
12.	Участник регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
14.	Участник регионального проекта	Д.О.Жирнов	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
15.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
16.	Участник регионального проекта	О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
17.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
18.	Участник регионального проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40

В каждом муниципальном образовании Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
		Д.Г.Рудьева	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
20.	Участник регионального проекта	С.П.Гондилева	заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
21.	Участник регионального проекта	Т.В.Ларина	директор детского технопарка «Кванториум»	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
22.	Участник регионального проекта	Ю.В.Шамшина	консультант отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
25.	Участник регионального проекта	-	организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
Не менее чем в 246 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,6 тыс. детей					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
27.	Участник регионального проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
28.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	С.П.Гондилева	заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
30.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления	-	40
31.	Участник регионального проекта	-	муниципальные органы управления образованием	-	40
32.	Участник регионального проекта	-	муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах	муниципальные органы управления образованием	40
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
		И.А.Якимов	заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края	А.С.Когарлыцкий, министр строительства и архитектуры Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Л.С.Брацыхина	директор ГКУ СК «Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования»	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
35.	Участник регионального проекта	М.А.Дергачева	заместитель директора ГКУ СК «Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования»	Л.С.Брацыхина, директор ГКУ СК «Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования»	40
36.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления	-	40
37.	Участник регионального проекта	-	муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа	муниципальные органы управления образованием	40
Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
		Чубова О.Н.	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	О.Н.Пикалова	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования министерства образования Ставропольского края	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края	40
40.	Участник регионального проекта	-	организации, реализующие общеобразовательные программы		40
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Г.С.Зубенко	заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
42.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40
43.	Участник регионального проекта	-	государственные образовательные организации, реализующие программы общего образования	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
44.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления	-	40
45.	Участник регионального проекта	-	муниципальные образовательные организации,	-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			реализующие программы общего образования		
В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
		Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО		40
47.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
48.	Участник регионального проекта	С.П.Гондилева	заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
49.	Участник регионального проекта	Т.А.Токарева	Руководитель НМЦИР и МО	Е.В.Евмененко, ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы	-	40
Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями⁶					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
52.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40
53.	Участник регионального проекта	О. Н. Пикалова	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования Ставропольского края	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края	40
54.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегаю-	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			щих технологий министерства образования Ставропольского края		
55.	Участник регионального проекта	О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Д.О.Жирнов, заместитель министра образования Ставропольского края	40
56.	Участник регионального проекта	С.П.Гондилева	заместитель начальника отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
57.	Участник регионального проекта	-	муниципальные общеобразовательные организации	муниципальные органы управления образованием	40
Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских техно-парков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
58.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова Д.Г.Рудьева	первый заместитель министра образования Ставропольского края заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Д.О.Жирнов	заместитель министра образования Ставропольского края		
59.		О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования	Д.О.Жирнов, заместитель министра образования Ставропольского края	40
60.		О.Н.Пикалова	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования Ставропольского края	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края	40
61.		Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
62.		Т.В.Ларина	директор детского технопарка «Кванториум»	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
63.		Ю.В.Шамшина	консультант отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
64.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова Д.Г.Рудьева Д.О.Жирнов	первый заместитель министра образования Ставропольского края заместитель министра образования Ставропольского края заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
65.	Участник регионального проекта	О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования	Д.О.Жирнов, заместитель министра образования Ставропольского края	40
66.	Участник регионального проекта	О.Н.Пикалова	начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства	Д.Г.Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Ставропольского края		
67.	Участник регионального проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
68.	Участник регионального проекта	Т.В.Ларина	директор детского технопарка «Кванториум»	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
69.	Участник регионального проекта	Ю.В.Шамшина	консультант отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
Не менее 70 % организаций Ставропольского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
70.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.А.Лаврова	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	40
71.	Участник регионального проекта	О.Н.Чубова	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
72.	Участник регионального проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края	20
73.	Участник регионального проекта	Н.О.Тимошенко	заведующий сектором специального образования и здоровьесберегающих технологий	Г.С.Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края	40
74.	Участник регионального проекта	О.А.Малик	начальник отдела профессионального образования	Д.О.Жирнов, заместитель министра образования Ставропольского края	40
75.	Участник регионального проекта	Ю.В.Шамшина	консультант отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	О.Н.Чубова, начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	40
76.	Участник регионального проекта	-	органы местного самоуправления	-	40
77.	Участник регионального проекта	-	муниципальные органы управления образованием	-	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
78.	Участник регионального проекта	-	образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы	-	40

6. Дополнительная информация

Реализация регионального Проекта «Современная школа» направлена на достижение результатов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». Проект будет реализован в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, государственной программы Ставропольского края «Развитие образования».

В рамках реализации федерального проекта на территории Ставропольского края предполагается обновление материально-технической базы организаций, создание новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Ставропольском крае обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» в каждом муниципальном образовании на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	10.01.2019 г.	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова	Нормативные правовые документы	совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее - совет)
1.1.1.	Определены школы, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	01.02.2019 г.	01.05.2019 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум», созданных центров					
1.1.2.	Заключен договор между школами и детским технопарком «Кванториум»	01.05.2019 г.	01.06.2019 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта
1.1.3.	Сформирован график занятий	01.06.2019 г.	01.08.2019 г.	О.Н.Чубова	график, расписание занятий	куратор проекта
1.1.4.	Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей	01.10.2019 г.	25.12.2019 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.1.	Не менее, чем в 107 организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 4 муниципальных образованиях Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	25.12.2019 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Определены общеобразовательные организации, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», созданных центров	01.09.2020 г.	25.12.2020 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.2.2.	Заключен договор между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум»	01.09.2020г.	25.12.2020 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта
1.2.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокоснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.09.2020г.	25.12.2020 г.	О.Н.Чубова	целевая модель	куратор проекта
1.2.4.	Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля	01.10.2020 г.	25.12.2020 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Не менее чем в 121 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		25.12.2020 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
1.3.1.	Определены общеобразовательные организации, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», созданных центров	01.09.2021 г.	25.12.2021 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.3.2.	Заключен договор между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум»	01.09.2021г.	25.12.2021 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокоснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.09.2021г.	25.12.2021 г.	О.Н.Чубова	целевая модель	куратор проекта
1.3.4.	Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей	01.10.2021 г.	25.12.2021 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.3.	Не менее, чем в 109 организациях, реализующих общеобразовательные программы не менее чем в 8 муниципальных образованиях Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в	-	25.12.2021 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1.4.1.	Определены общеобразовательные организации, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», созданных центров	01.09.2022 г.	25.12.2022 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.4.2.	Заключен договор между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум»	01 сентября 2022г.	25.12.2022 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта
1.4.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокоснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.09.2023г.	25.12.2023 г.	О.Н.Чубова	целевая модель	куратор проекта
1.4.4.	Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей	01.10.2022 г.	25.12.2022 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					звания Ставропольского края	
1.4.	Не менее, чем в 99 организациях, реализующих общеобразовательные программы не менее чем в 5 муниципальных образованиях Ставропольского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	25.12.2022 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
1.5.1.	Определены общеобразовательные организации, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», созданных центров	01.09.2023 г.	25.12.2023 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.2.	Заключен договор между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум»	01.09.2023г.	25.12.2023 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта
1.5.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокоснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум»	01.09.2023г.	25.12.2023 г.	О.Н.Чубова	целевая модель	куратор проекта
1.5.4.	Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля	01.10.2023 г.	25.12.2023 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.5.	Не менее, чем в 80 организациях, реализующих общеобразовательные программы не менее чем в 5 муниципальных образованиях Ставропольского края обеспечена возможность изучать	-	25.12.2023 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1.6.1.	Определены общеобразовательные организации, обучающиеся которых будут изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», созданных центров	01.09.2024 г.	25.12.2024 г.	О.Н.Чубова	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.6.2.	Заключен договор между общеобразовательными организациями и детским технопарком «Кванториум»	01.09.2024г.	25.12.2024 г.	О.Н.Чубова	договор	куратор проекта
1.6.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокоснащенные ученико-	01.09.2024г.	25.12.2024 г.	О.Н.Чубова	целевая модель	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в том числе детских технопарков «Кванториум»					
1.6.4.	Созданы центры цифрового и гуманитарного профилей	01.10.2024 г.	25.12.2024 г.	О.Н.Чубова, органы местного самоуправления	приказ министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
1.6.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ставропольского края имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
2.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	10.01.2019 г.	25.12.2024 г.	Г.С.Зубенко	Нормативные правовые документы	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018 г.	30.10.2018 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	10.01.2019 г.	28.02.2019 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации	
2.1.3.	Утверждение типового медиаплана по реализации мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	10.01.2019 г.	28.02.2019 г.	Н.О.Тимошенко	утвержденный типовой медиаплан	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия	-	30.04.2019 г.	Г.С.Зубенко	калькуляция	куратор проекта
2.1.5.	Согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – федеральный оператор) перечня образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	01.02.2019 г.	31.03.2019 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключи-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база				тельно по адаптированным общеобразовательным программам	
2.1.6	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации	10.01.2019 г.	30.04.2019 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой проект инфраструктурного листа	куратор проекта
2.1.7	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2019 г.	31.10.2019 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на баланс и учет	куратор проекта
2.1.8.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком	01.05.2019 г.	31.10.2019 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на баланс и учет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	<p>Не менее чем в 2⁷ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трудовые мастерские («Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; - оборудованы помещения для дополнительного образования 	-	25.12.2019 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
2.2.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	01.07.2019 г.	01.08.2019 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края	куратор проекта

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020 г.	01.03.2020 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
2.2.3.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование общеобразовательной организации,	10.01.2020 г.	01.02.2020 г.	Г.С.Зубенко	калькуляция	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия					
2.2.4.	Согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – федеральный оператор) перечня образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.02.2020 г.	31.03.2020 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	куратор проекта
2.2.5.	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной	10.01.2020 г.	30.04.2020 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации				проект инфраструктурного листа	
2.2.6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2020 г.	31.10.2020 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.2.7.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком	01.05.2020 г.	31.10.2020 г.		акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.2.	Не менее чем в 4 ⁸ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе: - трудовые мастерские	-	25.12.2020 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(«Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; - оборудованы помещения для дополнительного образования					
2.3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	01.07.2020 г.	01.08.2020 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.3.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-	10.01.2021 г.	28.02.2021 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ваным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.3.3.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование общеобразовательной организации, по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия	10.01.2021 г.	01.02.2021 г.	Г.С.Зубенко		куратор проекта
2.3.4.	Согласование с федеральным оператором перечня образовательных организаций Ставропольского края,	01.02.2021 г.	31.03.2021 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставрополь-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база				ского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
2.3.5.	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации	10.01.2021 г.	30.04.2021 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой проект инфраструктурного листа	куратор проекта
2.3.6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2021 г.	31.10.2021 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.3.7.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приве-	01.05.2021 г.	31.10.2021 г.		акты постановки на балансовый учет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком					
2.3.	<p>Не менее чем в 6⁹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трудовые мастерские («Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; 	-	25.12.2021 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- оборудованы помещения для дополнительного образования					
2.4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе	01.07.2022 г.	01.08.2022 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	10.01.2022 г.	28.02.2022 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
2.4.3.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование общеобразовательной организации,	10.01.2022 г.	01.02.2022 г.	Г.С.Зубенко	калькуляция расходов	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия					
2.4.4.	Согласование с федеральным оператором перечня образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.02.2022 г.	31.03.2022 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	куратор проекта
2.4.5.	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной	10.01.2022 г.	30.04.2021 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации				проект инфраструктурного листа	
2.4.6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2022 г.	31.10.2022 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.4.7.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком	01.05.2022 г.	31.10.2022 г.		акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.4.	Не менее чем в 8 ¹⁰ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе: - трудовые мастерские	-	25.12.2022 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(«Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; - оборудованы помещения для дополнительного образования					
2.5.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	01.07.2022 г.	01.08.2022 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.5.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-	10.01.2023 г.	28.02.2023 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ваным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.5.3.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование общеобразовательной организации, по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия	10.01.2023 г.	01.02.2023 г.	Г.С.Зубенко	калькуляция расходов	куратор проекта
2.5.4.	Согласование с федеральным оператором перечня образовательных организаций Ставропольского края,	01.02.2023 г.	31.03.2023 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставрополь-	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база				ского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	
2.5.5.	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации	10.01.2023 г.	30.04.2023 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой проект инфраструктурного листа	куратор проекта
2.5.6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2023 г.	31.10.2023 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.5.7.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приве-	01.05.2023 г.	31.10.2023 г.		акты постановки на балансовый учет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком					
2.5.	<p>Не менее чем в 10¹¹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трудовые мастерские («Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; 	-	25.12.2023 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- оборудованы помещения для дополнительного образования					
2.6.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2023 г.	01.08.2023 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	10.01.2024 г.	29.02.2024 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
2.6.3.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование общеобразовательной организации,	10.01.2024 г.	01.02.2024 г.	Г.С.Зубенко	калькуляция расходов	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на реализацию мероприятия					
2.6.4.	Согласование с федеральным оператором перечня образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.02.2024 г.	31.03.2024 г.	Н.О.Тимошенко	перечень образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	куратор проекта
2.6.5.	Согласование дизайн-проекта общеобразовательной	10.01.2024 г.	30.04.2024 г.	Н.О.Тимошенко	дизайн-проект, проект зонирования, типовой	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, проекта зонирования общеобразовательной организации, типового проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации				проект инфраструктурного листа	
2.6.6.	Закупка, доставка и наладка оборудования	01.05.2024 г.	31.10.2024 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.6.7.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки общеобразовательной организации в соответствии с брендбуком	01.05.2024 г.	31.10.2024 г.	Г.С.Зубенко	акты постановки на балансовый учет	куратор проекта
2.6.	Не менее чем в 12 ¹² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, в том числе: - трудовые мастерские	-	25.12.024 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(«Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария», «Типографское дело», «Гончарное дело»); - оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; - организована зона коворкинга; - мобильная зона отдыха; - оборудованы помещения для дополнительного образования					
3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	10.01.2019 г.		Н.А.Лаврова О.Н.Чубова	Нормативные правовые документы	совет
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	10.10.2018 г.	30.10.2018 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-	10.01.2019 г.	28.02.2019 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	временных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»					
3.1.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 29 общеобразовательных организаций,	01.06.2019 г.	01.10.2019 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	штатное расписание, отчет органа местного самоуправления	куратор проекта
3.1.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2019 г.	01.10.2019 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края		куратор проекта
3.1.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного	01.10.2019 г.	31.12.2019 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразова-	Приказ о завершении обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального образования			тельных организаций Ставропольского края		
3.1.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2019 г.	31.12.2019 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта
3.1	Не менее чем в 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,9 тыс. детей	-	25.12.2019 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	отчет министерства образования Ставропольского края об исполнении условий соглашений	проектный комитет
3.2.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	01.07.2019 г.	01.08.2019 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.2.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-	01.01.2020 г.	28.02.2020 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ских и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»					
3.2.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 45 общеобразовательных организаций	01.06.2020 г.	01.10.2020 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	штатное расписание	куратор проекта
3.2.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2020 г.	01.10.2020 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	счета-фактуры, акты приемки-передачи	куратор проекта
3.2.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2020 г.	25.12.2020 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразова-	Приказ о завершении обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				тельных организаций Ставропольского края		
3.2.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2020 г.	25.12.2020 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта
3.2.	Не менее чем в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 11,2 тыс. детей	-	25.12.2020 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
3.3.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	01.07.2020 г.	01.08.2020 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.3.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологиче-	10.01.2021 г.	28.02.2021 г.	Е.Н.Козюра	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ских и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»					
3.3.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 43 образовательных организаций	01.06.2021 г.	01.10.2021 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	штатное расписание	куратор проекта
3.3.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2021 г.	01.10.2021 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	счета-фактуры, акты приемки-передачи	куратор проекта
3.3.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2021 г.	25.12.2021 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразова-	приказ о завершении обучения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				тельных организаций Ставропольского края		
3.3.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2021 г.	25.12.2021 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта
3.3.	Не менее чем в 117 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 11,6 тыс. детей	-	25.12.2021 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
3.4.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в от-	01.07.2021 г.	01.08.2021 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	боре на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				Российской Федерации в установленном порядке	
3.4.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального	10.01.2022 г.	28.02.2022 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»					
3.4.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 43 образовательных организаций	01.06.2022 г.	01.10.2022 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	штатное расписание	куратор проекта
3.4.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2022 г.	01.10.2022 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	счета-фактуры, акты приемки-передачи	куратор проекта
3.4.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2022 г.	25.12.2022 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	приказ о завершении обучения т	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2022 г.	25.12.2022 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта
3.4.	Не менее чем в 160 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 11,9 тыс. детей	-	25.12.2022 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
3.5.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.07.2022 г.	01.08.2022 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»				Российской Федерации в установленном порядке	
3.5.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	10.01.2023 г.	28.02.2023 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 43 образовательных организаций	01.06.2023 г.	01.10.2023 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	штатное расписание	куратор проекта
3.5.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2023 г.	01.10.2023 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	счета-фактуры, акты приемки-передачи	куратор проекта
3.5.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2023 г.	31.12.2023 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	приказ о завершении обучения	куратор проекта
3.5.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного	01.10.2023 г.	31.12.2023 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессионального образования					
3.5.	Не менее чем в 203 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,3 тыс. детей	-	25.12.2023 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
3.6.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся	01.07.2023 г.	01.08.2023 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»					
3.6.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	10.01.2024 г.	28.02.2024 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
3.6.3.	Укомплектование, утверждение штатного расписания для 43 образовательных	01.06.2024 г.	01.10.2024 г.	органы местного самоуправления, руководители	штатное расписание	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций			общеобразовательных организаций Ставропольского края		
3.6.4.	Приобретение средств обучения, оборудования, приведение помещения в соответствие с дизайн-проектом	10.01.2024 г.	01.10.2024 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	счета-фактуры, акты приемки-передачи	куратор проекта
3.6.5.	Обучение сотрудников муниципальных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2024 г.	25.12.2024 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	приказ о завершении обучения	куратор проекта
3.6.6.	Обучение сотрудников государственных образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования	01.10.2024 г.	25.12.2024 г.	Е.В. Евмененко	аналитическая справка	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.	Не менее чем в 246 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,6 тыс. детей	-	25.12.2024 г.	органы местного самоуправления, руководители общеобразовательных организаций Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹³	10.01.2019 г.	25.12.2019 г.	Н.А.Лаврова И.А.Якимов Л.С.Брацыхина	информационно-аналитический отчет	совет
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление суб-	01.10.2018 г.	30.10.2018 г.	Е.Н.Козюра	заявка Ставропольского края в Министерство просвещения	куратор проекта

¹³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	15.01.2019 г.	28.02.2019 г.	Е.Н.Козюра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	куратор проекта
4.1.3.	Разработка и утверждение постановления Правительства Ставропольского края	01.12.2018 г.	29.12.2018 г.	Н.А.Лаврова И.А.Якимов Л.С.Брацыхина	постановление Правительства	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие образования» в части внесения мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Ставропольского края	
4.1.4.	Подготовка и утверждение постановления Правительства Ставропольского края о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год и итоговый период 2020-2024 годы	01.03.2019 г.	01.04.2019 г.	А.С.Когарлыцкий	постановление правительства Ставропольского края	куратор проекта
4.1.5.	Заключение соглашений между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрациями муницип-	01.04.2019 г.	10.04.2019 г.	И.А Якимов	соглашения	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	пальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
4.1.7.	Исполнение органами местного самоуправления условий соглашений на проведение мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	10.04.2019 г.	25.12.2019 г.	муниципальный контракт, акт ввода объекта в эксплуатацию	органы местного самоуправления	куратор проекта
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в	-	25.12.2019 г.	органы местного самоуправления	отчет министерства образования Ставропольского края	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа ¹⁴					
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	10.01.2020 г.	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова Д.М.Рудьева Ю.В.Шамшина	информационно-аналитический отчет	совет
5.1.1.	В органы местного самоуправления направлены методические рекомендации по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	10.01.2020 г.	01.07.2020 г.	О.Н.Чубова О.Н.Пикалова	письмо министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
5.1.2.	Органы местного самоуправления предоставляют информацию о внедрении	01.07.2020 г.	25.12.2020 г.	О.Н.Чубова О.Н.Пикалова	отчет	куратор проекта

¹⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	25.12.2020 г.	Н.А.Лаврова Д.М.Рудьева Ю.В.Шамшина	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
5.2.1.	В органы местного самоуправления направлены методические рекомендации по внедрению методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций	10.01.2020 г.	01.07.2020 г.	О.Н.Чубова О.Н.Пикалова	письмо министерства образования Ставропольского края	куратор проекта
5.2.2.	Органы местного самоуправления предоставляют информацию о внедрении	01.07.2020 г.	25.12.2024 г.	О.Н.Чубова О.Н.Пикалова	отчет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
5.2.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края	-	25.12.2024 г.	Д.М.Рудьева	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края ¹⁵	10.01.2019 г.	01.06.2020 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	совет
6.1.1.	Разработана и утверждена целевая модель психологического сопровождения	10.01.2019 г.	01.06.2019 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	утвержденная программа психологического сопровождения	куратор проекта

¹⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края ¹⁶					
6.1.	Проведена апробация целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных Ставропольского края ¹⁷	01.09.2019 г.	01.06.2020 г.	Г.С.Зубенко Н.О.Тимошенко	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ставропольского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020 г.	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова Г.С.Зубенко	информационно-аналитический отчет	совет
7.1.1.	Проведение обучающих семинаров для органов управления образованием муни-	01.04. 2020 г.	15.04.2020 г.	Е.В.Евмененко С.П.ГондILEва Ю.В.Шамшина Т.А.Токарева	отчет	куратор проекта

¹⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

¹⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ципальных районов и городских округов Ставропольского края					
7.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ставропольского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	25.12.2020 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
7.2.1.	Организовано проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10.01.2021 г.	30.04.2021 г.	Н.А.Лаврова		куратор проекта
7.2.2.	Проведение обучающих семинаров для органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края	01.04.2021 г.	15.04.2021 г.	Е.В.Евмененко С.П.ГондILEва Ю.В.Шамшина Т.А.Токарева	отчет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04. 2021 г.	министр образования Ставропольского края	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
7.3.1.	Организовано проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10.01.2022 г.	30.04.2022 г.	Н.А.Лаврова		куратор проекта
7.3.2.	Проведение обучающих семинаров для органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края	01.04.2022 г.	15.04.2022 г.	Е.В.Евмененко С.П.Гондилева Ю.В.Шамшина Т.А.Токарева	отчет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2022 г.	Н.А.Лаврова	приказ органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	проектный комитет
7.4.1.	Организовано проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10.01.2023 г.	30.04.2023 г.	Н.А.Лаврова		куратор проекта
7.4.2.	Проведение обучающих семинаров для органов управления образованием муниципалитетов	01.04.2023 г.	15.04.2023 г.	Е.В.Евмененко С.П.Гондилева Ю.В.Шамшина Т.А.Токарева	отчет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ципальных районов и городских округов Ставропольского края					
7.4.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2023 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
7.5.1.	Организовано проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10.01.2024 г.	30.04.2024 г.	Н.А.Лаврова		куратор проекта
7.5.2.	Проведение обучающих семинаров для органов управления образованием муниципалитетов	01.04.2024 г.	15.04.2024 г.	Е.В.Евмененко С.П.Гондилева Ю.В.Шамшина Т.А.Токарева	отчет	куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ципальных районов и городских округов Ставропольского края					
7.5.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ставропольского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	30.04.2024 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет
8.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	10.01.2021 г.	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.1.	Организация работы образовательных организаций по внедрению в общеобразовательных организациях Ставропольского края целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ, внесение соответствующих изменений в локальные акты	01.04.2021 г.	10.10.2021 г.		отчет ОМС, включающий анализ утвержденных локальных нормативных актов	куратор проекта
8.1.2.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том	-	25.12.2021 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе в обновлении образовательных программ					
8.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ставропольского края функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	-	25.12.2024 г.	Н.А.Лаврова О.Н.Чубова С.П.Гондиелева	информационно-аналитические отчеты	проектный комитет
9.	Для учителей предметной области «Технология» во всех муниципальных образованиях Ставропольского края действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-	10.01.2019 г.	01.09.2021 г.	Е.В.Евмененко	информационно-аналитический отчет	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	граммам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
9.1.1.	Рассмотрение, утверждение (при необходимости внесение корректировок) программы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	10.01.2020 г.	01.04.2020 г.	Е.В.Евмененко	протокол заседания Ученого совета СКИРО ПК и ПРО, заключение внешнего и внутреннего рецензента	куратор проекта
9.1.2.	Организация обучения учителей предметной области «Технология»	01.04.2020 г.	01.09.2021 г.	Е.В.Евмененко О.А.Малик	приказ СКИРО ПК и ПРО	куратор проекта
9.1.	Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность	-	01.09.2021 г.	Е.В.Евмененко Т.В.Ларина	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
10.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	10.01.2020 г.	25.12.2020 г.	Н.А.Лаврова	информационно-аналитический отчет	совет
10.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы	-	25.12.2020 г.	Е.Н.Козюра	приказ министерства образования Ставропольского края	проектный комитет
11.	В образовательных организациях Ставропольского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего об-	-	25.12.2024 г.	органы местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разования, реализуются общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁸					
11.1.1.	Разработка, согласование и утверждение образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, реализуемых в сетевой форме	-	01.06.2020 г.	руководители образовательных организаций	утвержденные образовательные программы	куратор проекта
11.1.2.	Заключение соглашений между образовательными организациями о реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме	-	25.12.2020 г.	руководители образовательных организаций	соглашения о сотрудничестве, утвержденные образовательные программы	куратор проекта
11.1.3.	Не менее 70 % организаций Ставропольского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образова-	-	25.12.2024 г.	органы местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	проектный комитет

¹⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ния, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм					